

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลนครนครสวรรค์



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน





ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลนครนครสวรรค์

ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงาน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ซึ่งผ่านขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.nsm.go.th และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ส่วนที่ 1 บทนำ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และ 27 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2. เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อลดความซ้ำซ้อนโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เทศบาลมีแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
3. มีข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เทศบาล

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลนครนครสวรรค์ (งบประมาณเทศบาล)

โครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมและพัฒนาาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	0	0.00	0	0.00	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2 เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน	3	2.22	565,000	0.45	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	4	2.96	430,000	0.34	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	6	4.44	2,960,000	2.34	เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม	13	9.63	3,955,000	3.13	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรคให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	12	8.89	5,910,000	4.68	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	4	2.96	695,000	0.55	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา	4	2.96	0	0.00	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน	7	5.19	10,890,000	8.63	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 5 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย	6	4.44	2,415,000	1.91	เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม	33	24.44	19,910,000	15.77	

โครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน					
แนวทางที่ 1 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	1	0.74	500,000	0.40	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	6	4.44	10,130,000	8.02	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	1	0.74	1,000,000	0.79	เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม	8	5.93	11,630,000	9.21	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาคุณภาพเมือง					
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ	12	8.89	31,175,134	24.69	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ	0	0.00	0	0.00	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ำประปา	5	3.70	2,984,100	2.36	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 4 ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม / และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4	2.96	11,260,000	8.92	เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม	21	15.56	45,419,234	35.97	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง					
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	5	4	7,120,000	5.64	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	9	6.67	8,360,000	6.62	เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม	14	10.37	15,480,000	12.26	

โครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี					
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	2	1.48	0	0.00	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	3	2	2,350,000	1.86	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	41	30	27,511,700	21.79	เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม	46	34.07	29,861,700	23.65	
รวม(งบประมาณเทศบาล)	135	100.00	126,255,934	100.00	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลนครนครสวรรค์ (งบเงินอุดหนุน)

โครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	8	66.67	850,650	59.64	เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2 เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน	2	16.67	75,700	5.31	เทศบาลนครนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน					
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	2	16.67	500,000	35.05	เทศบาลนครนครสวรรค์
รวม (เงินอุดหนุน)	12	100.00	1,426,350	100.00	
รวมทั้งสิ้น	147	100.00	127,682,284	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

และพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1.ขออนุมัติโครงการ 2.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 4.ติดตามประเมินผล 5.สรุปผลการดำเนินงาน	ป้ายประชาสัมพันธุ์จำนวน 4 ป้าย (ติดหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลทั้ง 4 แห่ง)	21,000 (สปสข.)	เทศบาลนครนครสวรรค์	กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข ฯ		→	→	→												
2	เสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ	1.จัดเตรียมข้อมูลและวางแผน 2.ประสานกับอบสม.ในชุมชน 3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 4.ติดตามประเมินผล 5.สรุปผลการดำเนินการ	เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ในเขตเทศบาลจำนวน 200 คน	52,400 (สปสข.)	เทศบาลนครนครสวรรค์	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข ฯ			→	→	→											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555													
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
3	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เทศบาลนคร นครสวรรค์	1.จัดเตรียมข้อมูล และวางแผน 2.ประสานชุมชน 3.จัดกิจกรรมผู้สูง อายุ 4.ติดตามประเมินผล 5.สรุปผลการดำเนิน การ	ผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 700 คน	174,900 (สปสข.)	เทศบาลนคร นครสวรรค์	กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ สำนักการ สาธารณสุข ฯ				→													
4	คัดกรองเต้านมและ มะเร็งปากมดลูก	1.จัดเตรียมข้อมูล และวางแผน 2.ประสานกับอสม.ใน ชุมชน 3.คัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 4.ติดตามประเมินผล 5.สรุปผลการดำเนินงาน	สตรีอายุ 25 ปี ขึ้นไป จำนวน 500 คน	132,800 (สปสข.)	สำนักงาน เทศบาลฯ	กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ สำนักการ สาธารณสุข ฯ			→														
5	พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน)	1.จัดเตรียมข้อมูล และวางแผน 2.ประสานกับอสม. ในชุมชน 3.จัดอบรม อสม.ใหม่ 4.ติดตามประเมินผล 5.สรุปผลการดำเนินงาน	อสม.ในเขต เทศบาลจำนวน 800 คน	242,400 (สปสข.)	ชุมชนใน เขตเทศบาล	กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ สำนักการ สาธารณสุข ฯ	→				→												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2554		พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	1.จัดเตรียมข้อมูลและวางแผน 2.ประสานกับกองศึกษาและโรงเรียน 3.ดำเนินงานตามกิจกรรมอนามัยโรงเรียน 4.นิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียน 5.สรุปผลการดำเนินงาน	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ โรงเรียนวิชาวดี จำนวน 9 โรงเรียน	38,000 (สปสช.)	9 โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข ฯ													
7	วัยเรียนสดใสมันใจไม่ซีดโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	1.สำรวจจำนวนนักเรียน 2.ประสานงานกับโรงเรียน 3.ให้สุขศึกษาจ่ายยาแม่คเสริมธาตุเหล็ก 4.ติดตามประเมินผล 5.สรุปผลการดำเนินงาน	นักเรียนพบภาวะโลหิตจางน้อยกว่าร้อยละ 10	130,000 (สปสช.)	9 โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข ฯ													
8	ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล	1.วางแผน 2.จัดซื้ออุปกรณ์ 3.ประสานกับโรงเรียน 4.จัดกิจกรรมตรวจฟันและสอนแปรงฟัน 5.สรุปผลฯ 6.ติดตามประเมินผล	จำนวนนักเรียนได้รับการตรวจฟันไม่ต่ำกว่า 2,000 คน	59,150 (สปสช.)	เขตเทศบาล	งานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุข ฯ													

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	อบรม 1 ครั้ง	15,700 (อุดหนุน)	โรงเรียนในสังกัด ทน.นว.	ฝ่ายการศึกษา นอกระบบฯ สำนักงานการศึกษา						→		→	→	→						
2	เข้าค่ายทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติด	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	นักเรียนในสังกัด ทน.นว. จำนวน 300 คน	65,000	โรงเรียนในสังกัด ทน.นว.	ฝ่ายการศึกษา นอกระบบฯ สำนักงานการศึกษา						→		→	→	→						
3	อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ทน.นว. จำนวน 100 คน	300,000	โรงเรียนในสังกัด ทน.นว.	ฝ่ายการศึกษา นอกระบบฯ สำนักงานการศึกษา					→	→	→	→								
4	เงินอุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. คัดเลือกตัวแทน 4. เข้าร่วมอบรม 5. ติดตามประเมินผล	ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ทน.นว. จำนวน 20 คน	60,000 (อุดหนุน)	โรงเรียนในสังกัด ทน.นว.	ฝ่ายการศึกษา นอกระบบฯ สำนักงานการศึกษา					→	→	→	→								
5	อบรม และรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน	200,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ															→	
																						→
																						→
																						→
																						→

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 3 เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555														
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	พัฒนาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารใน เขตเทศบาลและใน สถานศึกษา	1.ขออนุมัติโครงการ 2.ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 3.วางแผนดำเนินการ 4.จัดอบรมตามแผน 5.ติดตามประเมินผล	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารใน สถานศึกษาแห่ง ละยจำหน่าย อาหารเข้ารับการ อบรม 600 คน	350,000	เทศบาลนคร นครสวรรค์	กลุ่มงานส่งเสริม สิ่งแวดล้อม สำนักงาน สาธารณสุข ฯ	→																→	
2	พัฒนาผู้ประกอบการ ร้านแต่งผมเสริมสวย	1.ขออนุมัติโครงการ 2.ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 3.วางแผนดำเนินการ 4.จัดอบรมตามแผน 5.ติดตามประเมินผล	ผู้ประกอบการ ร้านแต่งผมเสริม สวยเข้ารับการ อบรม 150 คน	50,000	เขตเทศบาล	กลุ่มงานส่งเสริม สิ่งแวดล้อม สำนักงาน สาธารณสุข ฯ	→																→	
3	มหกรรมอาหารและ ของดีเมืองปากน้ำโพ	1.ขออนุมัติโครงการ 2.ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 3.ประชุมชี้แจงร้านค้า 4.ดำเนินการจัดการ 5.สรุปผล	ออกร้านจำหน่าย อาหาร 70 ร้าน	10,000	เขตเทศบาล	กลุ่มงานส่งเสริม สิ่งแวดล้อม สำนักงาน สาธารณสุข ฯ	→		→															
4	พัฒนาตลาดสดน้ำซ้อย ในเขตเทศบาล (ส่งเสริมการจัดการใน เขตเทศบาล)	1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดประชุม 3. ดำเนินการพัฒนา 4. รับการตรวจ ประเมิน 5.ติดตามประเมินผล	ตลาดมีการพัฒนา ให้ได้เกณฑ์ มาตรฐานและถูก สุขลักษณะ จำนวน 3 แห่ง	20,000	เขตเทศบาล	กลุ่มงานส่งเสริม สิ่งแวดล้อม สำนักงาน สาธารณสุข ฯ	→																	→

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลรับรู้ถึงความจำเป็นในการเสียค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนดำเนินการ 4. จัดอบรมตามแผน 5. ติดตามประเมินผล	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 67 ชุมชน	400,000	เขตเทศบาล	สำนักงานช่าง				→	→								
2	จัดซื้อเตาเผาแบบปลอดมลพิษพร้อมติดตั้ง	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 แห่ง	1,990,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม				→	→								
3	สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	1.จัดทำรายละเอียดของโครงการ 2.ขออนุมัติโครงการ 3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม 4.จัดกิจกรรมตามโครงการ 5.ติดตามและประเมิน	ชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 8 ชุมชน มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี ปริมาณขยะลดน้อยลง	20,000	เขตเทศบาล	งานบริการ รักษาความ สะอาด สำนักงาน สาธารณสุขฯ				→	→	→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555											
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4	ส่งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิลเทศบาลนครนครสวรรค์	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนดำเนินการ 4. ดำเนินการจัดการ 5. ติดตามประเมินผล	ชุมชนโรงเรียน ตลาดสดในเขต เทศบาลเข้าร่วม โครงการ 11 โรงเรียน	20,000	เขตเทศบาล	กลุ่มงาน ส่งเสริม สิ่งแวดล้อม สำนักการ สาธารณสุข ฯ	→													→	
5	ลดภาวะโลกร้อน	1. เสนอโครงการ 2. ตั้งคณะทำงาน 3. ประชุม/รับสมัคร 4. จัดกิจกรรม 5. ติดตามประเมินผล	นักเรียน ระดับชั้น ป.6 - ม.3 จำนวน 1,250 คน	90,000	นักเรียนใน สังกัด ทน.นว.	ฝ่ายกิจกรรม เด็กฯ สำนักการศึกษา								→		→					→
6	ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการจ้าง 3. ส่งมอบงาน 4. ดำเนินการจัดการ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 แห่ง	440,000	เขตเทศบาล	สำนักการคลัง			→												

6 เทศบาล

2,960,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ส่งเสริมโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลฯและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่สังคมแห่งการเรียนรู้	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. ดำเนินการ 5. ติดตามประเมินผล	โรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ 8 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 11 แห่ง	250,000	นักเรียนใน สังกัด ทน.นว.	ฝ่ายกิจการ โรงเรียนฯ สำนักการศึกษา				→		→		→						
2	จัดหาแบบฝึกหัด ให้นักเรียนระดับอนุบาล ศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. ดำเนินงานโครงการ 5. ติดตามประเมินผล	นักเรียนสังกัด เทศบาลฯ ทุกคน	2,000,000	นักเรียนใน สังกัด ทน.นว.	หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา			→		→		→		→					
3	ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน สถานศึกษา	1. จัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประชุมวางแผน 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 5. สรุปรายงานผล	นักเรียน ครู ผู้บริหารและ บุคลากรของ โรงเรียนใน สังกัดฯ	50,000	นักเรียนใน สังกัด ทน.นว.	หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา	→	→		→		→		→						→
4	พัฒนาปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	1. จัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประชุมวางแผน 4.อบรมเชิงปฏิบัติการ 5. สรุปรายงานผล	ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง	70,000	โรงเรียนใน สังกัด ทน.นว.	หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา	→	→		→		→		→						→
5	นิเทศการศึกษา	1. จัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประชุมวางแผน 4.อบรมเชิงปฏิบัติการ 5. สรุปรายงานผล	จำนวน 30 คน	40,000	โรงเรียนใน สังกัด ทน.นว.	หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา	→	→		→		→		→						→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554		พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	อบรมปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประชุม/ประสานงาน 3. แต่งตั้งกรรมการ 4. ดำเนินการ 5. ประเมินผล	ผู้ปกครอง จำนวน 7,550 คน	1,850,000	โรงเรียนใน สังกัด ทน.นว.	หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษา													
7	คุณธรรมนำความรู้ เสริมสร้างปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประชุม/ประสานงาน 3. แต่งตั้งกรรมการ 4. ดำเนินการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	นักเรียน จำนวน 450 คน	150,000	ศูนย์ปฏิบัติ ธรรม (หาดเสลา)	หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษา													
8	มอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิ์บัตรแก่เด็ก และนักเรียนของ โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. ดำเนินโครงการ 5. ติดตามประเมินผล	นักเรียนใน สังกัด ทน.นว. จำนวน 12 แห่ง	70,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัด ทน.นว.	ฝ่ายกิจการ โรงเรียนฯ สำนักงานศึกษา													
9	จัดนิทรรศการผลงาน การศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษา ท้องถิ่นที่ 7,8 และ ระดับประเทศ	1. จัดทำรายละเอียด 2. เสนอโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. วิเคราะห์ 5. ติดตามประเมินผล	นักเรียนใน สังกัด ทน.นว.	1,200,000	1. อบจ.แพร่ 2. กรม ส่งเสริมฯ	หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษา													
10	แข่งขันคนเก่งระดับ เทศบาล และระดับกลุ่ม การศึกษาท้องถิ่นที่ 7 และระดับประเทศ	1. จัดทำรายละเอียด 2. เสนอโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. วิเคราะห์ 5. ติดตามประเมินผล	นักเรียน ระดับ ประถม 5 คน ระดับมัธยม 5 คน 5 กลุ่มสาระการ เรียนรู้	100,000	ระดับกลุ่ม ระดับประเทศ	หน่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษา													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554		พ.ศ.2555												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
11	จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและทัศนศึกษาดูงาน	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	ครูปฐมวัยในสังกัด ทน.นว.	50,000	โรงเรียนในสังกัด ทน.นว.	ฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษา					→										
12	แนะแนวการศึกษา	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	โรงเรียนในสังกัด ทน.นว. ปีละ 2 ครั้ง	80,000	นักเรียนในสังกัด ทน.นว.	ฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษา	→														→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 แนวทางที่ 3 พัฒนาคูณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2554		พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	พัฒนาคูณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน	1. จัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประชุมวางแผน 4.อบรมเชิงปฏิบัติการ 5. สรุปรายงานผล	ครูภาษาจีน โรงเรียนในสังกัด	100,000	โรงเรียนในสังกัด ทน.นว.	หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษา	→												→
2	พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีน	1. จัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประชุมวางแผน 4.อบรมเชิงปฏิบัติการ 5. สรุปรายงานผล	นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรียนในสังกัด	50,000	โรงเรียนในสังกัด ทน.นว.	หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษา	→												→
3	พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 3 ภาษา	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมคณะทำงาน 3.ประสานงานวิทยากร 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน	50,000	โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษา													→
4	อบรมลูกเสือจราจร	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 160 คน	100,000	โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	ฝ่ายกิจการโรงเรียนฯ สำนักงานการศึกษา										→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555													
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จ.นว.	1. ขอความเห็นชอบ 2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดกิจกรรม 5. สรุปผลการจัดกิจกรรม	พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 300 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ	100,000	เขตเทศบาล	งานธุรการ สำนักปลัดฯ				→													
2	พัฒนานักเรียนด้านกีฬารีฑา และดนตรีสู่ความเป็นเลิศ	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประชุม/แต่งตั้ง 3. จัดซื้อ-จัดจ้าง 4. จัดการแข่งขัน /เข้าร่วม 5. สรุปผล/ประเมินผล	กลุ่มโรงเรียนเทศบาลฯทุกระดับ	2,000,000	เขตเทศบาล สังกัด ทน.นว.	งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา																	→
3	แข่งขันกีฬานูบาลในเขตเทศบาลฯ	1. จัดทำรายละเอียด 2. เสนอโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดกิจกรรม 5. ติดตามประเมินผล	โรงเรียนอนุบาลในเขตเทศบาลฯ. ทุกระดับชั้น 1 ครั้ง	250,000	เขตเทศบาล สังกัด ทน.นว.	งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา									→	→			→	→			
4	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาลฯ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดกิจกรรม 5. ติดตามประเมินผล	จัดแข่งขันโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	2,000,000	เทศบาลฯ และโรงเรียนสังกัดฯ	งานกิจกรรมเด็กฯ สำนักการศึกษา																	→
5	วันเด็กแห่งชาติ	1. เสนอโครงการ 2. ตั้งคณะทำงาน 3. ประชุม 4. จัดกิจกรรม 5. ติดตามประเมินผล	ประกวดร้องเพลง ประกวดเต้น เล่นเกมส์ แข่งขัน กีฬาพื้นเมือง	450,000	สำนักงานเทศบาลฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	งานกิจกรรมเด็กฯ สำนักการศึกษา		→															→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555					19							
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6	ดนตรีเพื่อประชาชน	1. เสนอโครงการ 2. ตั้งคณะทำงาน 3. ประชุม/รับสมัคร 4. จัดกิจกรรม 5. ติดตามประเมินผล	จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง	90,000	เขตเทศบาล	งานกิจกรรม เด็กฯ สำนักงาน ศึกษา				→												
7	สนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬา และการออกกำลังกาย จ.นครสวรรค์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดแข่งขันกีฬา 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ 10,000 คน	6,000,000	เขตเทศบาล	งานกีฬาและ นันทนาการ สำนักงานศึกษา	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
5	สนับสนุนการจัดประกวด พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคุณาจารย์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,000 คน	1,000,000	สนามกีฬา จังหวัด นครสวรรค์	ฝ่ายกิจการ โรงเรียนฯ สำนักการศึกษา			→		→		→		→							
6	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและโครงการตาม พระราชดำริ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดกิจกรรม 5. ติดตามประเมินผล	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน	50,000	เขตเทศบาล	กองวิชาการฯ	→				→											→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่ 1 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ส่งเสริมและพัฒนา ชุมชนพอเพียง	1. จัดทำรายละเอียด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	500,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม														
		2. ขออนุมัติโครงการ	จำนวน 350 คน																	
		3. ตั้งคณะทำงาน																		
		4. ดำเนินการ																		
		5. ติดตามประเมินผล																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สนับสนุนกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	1.ประชุมชี้แจงจัดทำโครงการ 2.ชุมชนจัดทำโครงการเสนอเทศบาลฯ 3.นำเสนอนายกฯ 4.ดำเนินโครงการ 5.ติดตาม/ประเมินผล	กลุ่มสตรีเกิดการมีส่วนร่วม และชุมชนได้รับการพัฒนา 67 ชุมชน	670,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม														
2	พัฒนาฐานข้อมูล	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดเก็บข้อมูล 5. ติดตามประเมินผล	ทราบข้อมูลพื้นฐานของชุมชนจำนวน 67 ชุมชน	250,000	เขตเทศบาล	งานชุมชนเมือง กองสวัสดิการสังคม														
3	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับประชาชน	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน	200,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม														
4	ปกป้องสถาบัน สงบสันติ และสามัคคี และทัศนศึกษาดูงาน	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 650 คน	200,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555											
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5	สนับสนุนชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง	1.ประชุมชี้แจงจัดทำโครงการ 2.ชุมชนจัดทำโครงการเสนอเทศบาลฯ 3.นำเสนอนายกฯ 4.ดำเนินโครงการ 5.ติดตามประเมินผล	ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม และชุมชนได้รับการพัฒนา 67 ชุมชน	2,010,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม															
6	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. ดำเนินการ 5. ติดตามประเมินผล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน	3,500,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม															
7	ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพชุมชน	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 650 คน	3,500,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม															
8	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลฯ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. จัดการอบรม 5. ติดตามประเมินผล	สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน 670 คน	300,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม															

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่ 3 จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชน	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ตั้งคณะทำงาน 4. ดำเนินการ 5. ติดตามประเมินผล	ประชาชนในเขต เทศบาลที่ประสบ ภัยพิบัติต่างๆ จำนวน 67 ชุมชน	1,000,000	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม														

1 1,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555													
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	จัดหาที่ดิน เวณคืน ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันน้ำท่วม และถนนผังเมือง	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ทดแทนการเวนคืน ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง การจัดหาที่ดินฯ	12,134	เขตเทศบาล	สำนักงานช่าง			→												→	→	
2	ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกจากซอย จำเริญ (ข้างบ้าน เลขที่ 1311/45)	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.5-6.5 ม. ยาว 55 เมตร	2,200,000	ซอยแยกจาก ซอยจำเริญ	ส่วนควบคุม การก่อสร้างฯ สำนักงานช่าง			→													→	→
3	ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชุมชนพระบาง มงคลบริเวณหมู่บ้าน ทาวนเฮาส์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 277 เมตร	2,200,000	ชุมชนพระบาง มงคล บริเวณ หมู่บ้าน ทาวนเฮาส์	ส่วนควบคุม การก่อสร้างฯ สำนักงานช่าง			→													→	→
4	ก่อสร้างผิวจราจร ซอยแยกจากซอยถนน ไกรลาศ ข้างบ้านเลขที่ 52/1	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.40 เมตร ยาว 106 เมตร	148,000	ซอยจากแยก ถนนไกรลาศ บ้านเลขที่ 52/1	ส่วนควบคุม การก่อสร้างฯ สำนักงานช่าง			→														→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	ก่อสร้างฝิวจรจร พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุราษฎร์ ช่วงต่อ จากถนนเดิมถึงสุดเขต เทศบาล	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ฝิวจรจร หนา 0.2 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 110 ม.	1,180,000	ถนนสุราษฎร์ ช่วงต่อจาก ถนนเดิมถึงสุด เขตเทศบาล	สำนักงานช่าง			→										→
6	ก่อสร้างฝิวจรจร พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนภายในชุมชน รวมใจพัฒนาตรง ข้ามสถานีไฟฟ้าย่อย	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ฝิวจรจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 249 เมตร	1,590,000	ถนนภายใน ชุมชนรวมใจ พัฒนา	สำนักงานช่าง			→										→
7	ก่อสร้างฝิวจรจร พร้อมท่อระบายน้ำ แยกถนนไกรลาศ ข้ามศาลอุทธรณ์ ภาค 6 เชื่อมถนนพัทฑนัสันติ ราษฎร์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ฝิวจรจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.50 เมตร ยาว 537 เมตร	7,500,000	แยกถนน ไกรลาศข้าม ศาลอุทธรณ์ ภาค 6	สำนักงานช่าง				→									→
8	เชื่อมถนนเจ้าพระยา (ริมเขื่อน) กับถนนโกสีย์ บริเวณสะพานป้อมหนึ่ง	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ฝิวจรจร คสล. หนา 0.20 เมตร และกำแพงกันดิน ป้องกันคลื่นพัง	8,770,000	ถนนเจ้าพระยา กับถนนโกสีย์ บริเวณ สะพาน ป้อมหนึ่ง	สำนักงานช่าง			→										→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555															
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
9	ก่อสร้างฝิวจราชร พร้อมท่อระบายน้ำแยก ถนนจักรวาลข้างบ้าน อัยการกิตติ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ฝิวจราชร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 7 เมตร ยาว 200 เมตร	1,900,000	แยกถนน จักรวาลข้าง บ้านอัยการ กิตติ	สำนักงานช่าง			→											→			→		
10	ก่อสร้างฝิวจราชร พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสาธารณะแยกถนน พหลโยธินข้างโกดัง ปูนนกออินทรีย์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ฝิวจราชร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 389 เมตร	4,000,000	ถนนสาธารณะ แยกถนน พหลโยธินข้าง โกดังปูนนกอ อินทรีย์	สำนักงานช่าง			→														→	→	
11	ก่อสร้างฝิวจราชร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนอัมรินทร์ ตรงข้ามแฟลตพนักงาน เทศบาล	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ฝิวจราชร หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50-4.50 เมตร ยาว 55 เมตร	400,000	ถนนอัมรินทร์ ตรงข้ามแฟลต พนักงาน เทศบาล	ส่วนควบคุม การก่อสร้างฯ สำนักงานช่าง			→															→	→
12	วางท่อระบายน้ำฝน ส่วนเกินประจำสถานี สูบน้ำเสีย	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	วางท่อเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 300-400 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 สถานี สูบน้ำ	1,275,000	สถานีสูบน้ำ เสีย	สำนักงานช่าง			→															→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	วางท่อเมนประปา จากถนนนครสวรรค์ พิษณุโลก ไปยังถนน ทางเข้าสถานีขนส่ง (ศูนย์ท่ารถ)	1. ขออนุมัติดำเนินการ 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ม.ม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิด ต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 220 เมตร	295,700	ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก	สำนักงานประปา				→									
2	วางท่อเมนประปา จากบ้านเลขที่ 179/6 ไปตามถนนสวรรควิถี ถึงซอยสวรรควิถี 65	1. ขออนุมัติดำเนินการ 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว X 6 เมตร ชนิดคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 265 ม. และประสานท่อเมนเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และหลักดับเพลิง 1 จุด	471,300	ถนนสวรรควิถี	สำนักงานประปา				→	→	→							
3	วางท่อเมนประปา ซอยด้านหลัง ม.ราชภัฏ	1. ขออนุมัติดำเนินการ 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ม.ม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิด ต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 450 เมตร พร้อมประสานท่อเมนจากปลายสุดของท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ม.ม.	492,100	ซอยด้านหลัง ม.ราชภัฏ	สำนักงานประปา				→	→	→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ติดตั้งท่อลอดถนน นครสวรรค์พิษณุโลก หน้าบริษัทมาสด้า เอ.โอ จำกัด	1. ขออนุมัติดำเนินการ 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ใช้ท่อปลูกเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 ม.ม. ความยาว 60 เมตร และ ใช้ท่อลอด PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 ม.ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 72 เมตร	1,125,000	ถนน นครสวรรค์ - พิษณุโลก	สำนักงาน ประปา				→									
5	ติดตั้งค่าเครื่องจ่าย คลอรีนแก๊ส (การประปาแควใหญ่)	1. ขออนุมัติดำเนินการ 2. ประกาศหาผู้รับจ้าง 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	เพื่อส่งจ่ายคลอรีนแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ก.ก. ต่อชม. ประกอบด้วย เครื่องจ่ายคลอรีนแก๊ส เครื่องสูบน้ำพร้อมโรตา- มิเตอร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องตรวจจับคลอรีนถึง	600,000	ประปา เทศบาล	สำนักงาน ประปา				→									

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่ 4 ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม / และแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนไปบางเรารักกันจริง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1010 /230 ถึงหน้าหอพักไทเป	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 160 เมตร	2,100,000	ถนนไปบาง รักจริง ตั้งแต่ บ้านเลขที่ 1010 / 230 ถึงหน้าพัก ไทเป	สำนักงานช่าง				→		→		→			→	→
2	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสาธารณะแยก ถนนมหาเทพ (ซอยหมอนวดแป้ว) ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 903/44-46 ถึงแยกถนนมหาเทพ)	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 90 เมตร	460,000	แยกถนน มหาเทพ (ซอยหมอนวด แป้ว) ตั้งแต่ บ้านเลขที่ 903 / 44-46	สำนักงานช่าง			→		→		→	→				→
3	ปรับปรุงระบบระบาย น้ำถนนมหาเทพจาก แยกซอยหมอนวดแป้ว เชื่อมต่อบริเวณระบาย น้ำถนนพหลโยธิน	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร	2,200,000	ถนน มหาเทพจาก แยกซอย หมอนวด แป้ว	สำนักงานช่าง				→		→		→			→	→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555															
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
4	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝน ถนนไกรลาส	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	ก่อสร้างบ่อสูบ คสล.พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ จุ่มควบคุมด้วย ระบบอัตโนมัติ	6,500,000	สถานี สูบน้ำฝน ถนนไกรลาส	สำนักการช่าง			→		→								→			→			→

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. เตรียมการเลือกตั้ง 4. จัดการเลือกตั้ง 5. สรุปผลการเลือกตั้ง	การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	4,000,000	เขตเทศบาล	งานธุรการ สำนักปลัดฯ							→							
2	วันเทศบาล (ตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย)	1. ขอความเห็นชอบ 2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดกิจกรรม 5. สรุปผลการจัด กิจกรรม	พนักงาน เทศบาลและ ประชาชนทั่วไป	50,000	เขตเทศบาล	งานธุรการ สำนักปลัดฯ						→								
3	อุดหนุนหน่วยงานของ รัฐหรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์	1. หนังสือขอรับเงิน อุดหนุน 2. อนุมัติเงินอุดหนุน 3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 4. หนังสือรายงานผล การดำเนินงาน 5. ติดตามประเมินผล	หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน	1,000,000	เขตเทศบาล	งานธุรการ สำนักปลัดฯ														→
4	สำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	1. ขออนุมัติดำเนินการ 2. ดำเนินการเก็บข้อมูล 3. สรุปผลการเก็บข้อมูล 4. ส่งผลการเก็บข้อมูล 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 โครงการ	70,000	เขตเทศบาล	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ				→										→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำ โพ	1.จัดทำบันทึกตกลง กับผู้แทนของมูลนิธิ	ประชาชนใน เขตเทศบาลฯ	2,000,000	เขตเทศบาล	งานท่องเที่ยวฯ สำนักปลัดฯ	→												
		2.เทศบาลฯเบิกจ่ายเงินให้มูลนิธิฯ						→											
		3.มูลนิธิฯดำเนินโครงการ							→										
		4.ทางเทศบาลแจ้งให้ รายงานผลการดำเนินงาน								→									
		5.ติดตามประเมินผล									→								

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555											
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาล ระยะที่ 5	1. จัดทำรายละเอียด 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินกิจกรรม 5. สรุปและประเมินผล	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมระบบโครงข่ายเพิ่มเติมจำนวน 32 กล้อง	8,000,000	เขตเทศบาล	กองวิชาการฯ		→	→	→										→	
2	จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้า	1. เสนอโครงการ 2. ส่งหนังสือ/ประสานงาน 3. จัดซื้อวัสดุ 4. ดำเนินกิจกรรม 5. สรุปและประเมินผล	จำนวน 80 คน	50,000	เขตเทศบาล	งานเทศกิจ ฯ สำนักปลัด ฯ									→	→		→	→		
3	สำรวจตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนขอทานในเขตเทศบาล	1. เสนอโครงการ 2. ส่งหนังสือ/ประสานงาน 3. จัดซื้อวัสดุ 4. ดำเนินกิจกรรม 5. สรุปและประเมินผล	จำนวน 80 คน	10,000	เขตเทศบาล	งานเทศกิจ ฯ สำนักปลัด ฯ			→	→	→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	สัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย	1. ขออนุมัติโครงการ เพื่อดำเนินการ 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง 3. ดำเนินกิจกรรม 4. สรุปและประเมินผล	ทำการสาธิตและฝึก ซ้อมเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการใช้ แก๊สหุงต้ม และการ ใช้เคมีดับเพลิง เบื้องต้นให้กับ ชุมชนในเขต เทศบาล รวม 67 ชุมชน	50,000	เขตเทศบาล	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ		→	→											
5	รณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง 3. ดำเนินกิจกรรม 4. สรุปและประเมินผล	นำพนักงาน ดับเพลิงและจนท. ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนอื่นร่วม รณรงค์ช่วงเทศกาล	50,000	เขตเทศบาล	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ		→	→	→										
6	ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	1. จัดทำรายละเอียด 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง 3. ประสานงานหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินกิจกรรม 5. สรุปและประเมินผล	นำพนักงาน ดับเพลิงและจนท. ออกตรวจร่วมกับ อาสาสมัครและ จนท. ตำรวจ ภายในเขตเทศบาล	60,000	เขตเทศบาล	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ		→	→	→	→									

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555												
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
7	เยาวชนป้องกันสาธารณภัยหรือภัยคุกคามอื่น	1. จัดทำรายละเอียด 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินกิจกรรม 5. สรุปและประเมินผล	ฝึกอบรมยุวชนที่เป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 8 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่ร้องขอ ประมาณ 80 - 100 คน	60,000	เขตเทศบาล	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ											→	→	→	→	→	
8	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	1. ขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการ 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง 3. ดำเนินกิจกรรม 4. สรุปและประเมินผล	จัดเจ้าหน้าที่, พนักงานและอปพร.ร่วมโครงการพร้อมรถกู้ภัยประจำจุดเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือ	50,000	เขตเทศบาล	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ		→			→											
9	ชุมชนปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน	1. จัดทำรายละเอียด 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินกิจกรรม 5. สรุปและประเมินผล	ทำการฝึกอบรมรณรงค์ร่วมภาครัฐและภาคเอกชนภายในเขตเทศบาล	30,000	เขตเทศบาล	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ		→	→		→	→										

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	บริการประชาชนด้าน ทะเบียนราษฎรและ บัตรประจำตัวประชาชน ด้วยความรวดเร็ว (ด้านทะเบียนราษฎร)	1.แต่งตั้งคณะทำงาน 2.ประชุมคณะทำงาน จัดทำโครงการลดขั้นตอน การบริการประชาชน 3.เสนอขออนุมัติโครงการ 4.ดำเนินโครงการ 5.สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ ให้บริการเหลือ 10-15 นาที ต่อราย	-	เขตเทศบาล ต่างอำเภอ และต่างจังหวัด	งานทะเบียนฯ	→												→	→
2	บริการประชาชนด้าน ทะเบียนราษฎรและ บัตรประจำตัวประชาชน ด้วยความรวดเร็ว (ด้านบัตรประจำตัว ประชาชน)	1.แต่งตั้งคณะทำงาน 2.ประชุมคณะทำงาน จัดทำโครงการลดขั้นตอน การบริการประชาชน 3.เสนอขออนุมัติโครงการ 4.ดำเนินโครงการ 5.สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการ	ลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ ให้บริการเหลือ 10 นาที ต่อราย	-	เขตเทศบาล ต่างอำเภอ และต่างจังหวัด	งานทะเบียนฯ	→												→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ติดตั้งจอ LCD สำหรับงานประชาสัมพันธ์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ/ จัดจ้าง 4. ส่งมอบ/ ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 8 ชุด	500,000	เขตเทศบาล	กองวิชาการฯ				→	→	→	→	→	→	→	→	→
2	จัดการรถกระเช้าขนาดเล็ก	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ/ จัดจ้าง 4. ส่งมอบ/ ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 คัน	1,600,000	เขตเทศบาล	กองวิชาการฯ			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
3	เครื่องสลับสัญญาณพร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง (ติดตั้งอุปกรณ์และระบบเชื่อมโยงสัญญาณศูนย์ข้อมูลกลาง)	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ/ จัดจ้าง 4. ส่งมอบ/ ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 ระบบ	250,000	เขตเทศบาล	กองวิชาการฯ			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ปรับปรุงที่จอดรถ ดับเพลิงหน่วยเฉพาะกิจ	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	2 หลัง	90,000	งานป้องกันฯ	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ						→							
5	ปรับปรุง ต่อเติม แพลต ที่พัก พนักงานดับเพลิง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 แห่ง	200,000	งานป้องกันฯ	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ						→							
6	ก่อสร้างห้องอยู่เวร-ยาม ของพนักงาน	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 แห่ง	90,000	งานป้องกันฯ	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ				→		→							
7	จัดทำโลโก้และใบประกาศ เกียรติคุณหรือของที่ ระลึกมอบแก่ผู้เสียภาษี ภายในกำหนด	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	เพื่อเร่งรัดการ จัดเก็บภาษี	100,000	เขตเทศบาล	สำนักการคลัง	→												
8	ก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์บริการ สาธารณสุข 4	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ/จัดจ้าง 4. ก่อสร้าง/ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	6 x 6.5 เมตร	60,000	ศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ 4	สำนักการ สาธารณสุขฯ		→											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	จัดหาครุภัณฑ์ สำนักปลัดเทศบาล	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 29 รายการ	7,769,000	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ													
	คอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	4 ชุด	140,000	งานธุรการ	สำนักปลัดฯ					→								
	รถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 คัน	1,600,000	งานธุรการ	สำนักปลัดฯ							→						
	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	2 เครื่อง	60,000	งานธุรการ งานป้องกันฯ	สำนักปลัดฯ					→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เก้าอี้พลาสติกมีเบาะรอง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	12 ตัว	18,000	งานทะเบียนฯ	สำนักปลัดฯ					→								
	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่งแบบ มีเบาะรอง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	8 ชุด	50,000	งานทะเบียนฯ	สำนักปลัดฯ					→								
	มู่ลี่ปรับแสงของอาคาร หอชมเมือง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 ชุด	100,000	หอชมเมือง	สำนักปลัดฯ				→									
	กล่องส่งทางไกล	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 กล่อง	150,000	หอชมเมือง	สำนักปลัดฯ					→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	2 เครื่อง	11,000	งานท่องเที่ยว งานเทศกิจ	สำนักปลัดฯ							→							
	รถเข็นชนิดนั่ง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 คัน	6,500	หอชมเมืองฯ	สำนักปลัดฯ							→							
	เครื่องเสียงชุดควบคุม และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 ชุด	250,000	หอชมเมืองฯ	สำนักปลัดฯ							→							
	มิกเซอร์	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 เครื่อง	30,000	งานท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ				→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	กล้องวีดีโอชนิดบันทึก ภาพด้วยระบบฮาร์ดดิสก์	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 กล้อง	20,000	งานท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ				→								
	ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตู	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1หลัง	3,200	งานท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ							→					
	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	2 ชุด	7,000	งานท่องเที่ยว งานเทศกิจ	สำนักปลัดฯ							→					
	รถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงขนาดจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 คัน	3,000,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ				→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือใช้งาน	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	6 เครื่อง	72,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ				→	→	→	→	→				
	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล ความละเอียดไม่ น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 กล้อง	7,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ				→	→	→	→	→				
	เรือท้องแบนแบบ อลูมิเนียม	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 ลำ	750,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ							→	→	→	→	→	→
	เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง และอุปกรณ์	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 ชุด	20,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ								→	→	→	→	→
	หัวฉีดน้ำดับเพลิง ใช้สำหรับดับไฟในอาคาร	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	2 ชุด	90,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ				→	→	→	→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ปั๊มสูบน้ำไฟฟ้า (ปั๊มแช่) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	3 ชุด	60,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ					→									
	เบาะลม สำหรับช่วย เหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 ชุด	500,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ				→										
	ไฟส่องสว่างแบบอบเนก ประสงค์ (บอลลู่น ไทท์) สำหรับช่วยเหลือผู้ ประสบภัย	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 ชุด	320,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ				→										
	ชุดป้องกันสารเคมี	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 ชุด	268,000	งานป้องกัน ฯ	สำนักปลัดฯ									→					
	ปรับปรุงและซ่อมแซม รถยนต์ สายตรวจเทศกิจ	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 คัน	120,000	งานเทศกิจ	สำนักปลัดฯ				→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ไซเรนพร้อมเครื่อง ขยายเสียง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 เครื่อง	44,500	งานเทศกิจ	สำนักปลัดฯ							→		→		→			→
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ ชนิดติดรถยนต์	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 เครื่อง	28,000	งานเทศกิจ	สำนักปลัดฯ							→		→		→			→
	ผ้า màn กันแสงยูวี พร้อมราง	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 ชุด	40,000	งานเทศกิจ	สำนักปลัดฯ							→		→		→			→
	เก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อน	1.จัดทำรายละเอียด 2.อนุมัติ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	4 ตัว	3,800	งานเทศกิจ	สำนักปลัดฯ							→		→		→			→
25	จัดหาครุภัณฑ์กอง วิชาการและแผนงาน	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 9 รายการ	365,400	กองวิชาการฯ	กองวิชาการฯ														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 15 ล้าน พิกเซล	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 กล้อง	14,000	งานบริการฯ	กองวิชาการฯ				→		→								
	เครื่องพิมพ์รูปดิจิทัล	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	4,000	งานบริการฯ	กองวิชาการฯ				→		→								
	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	9,400	งานจัดทำงานฯ	กองวิชาการฯ				→		→								
	เครื่องโทรศัพท์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 30 เครื่อง	15,000	งานเทคโนโลยีฯ	กองวิชาการฯ					→		→							
	รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ ชั้นเดียว	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 คัน	5,000	งานเทคโนโลยีฯ	กองวิชาการฯ						→		→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	30,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว - ดำ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 2 เครื่อง	10,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	จอภาพคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 2 เครื่อง	20,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 2 กล้อง	14,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 24 นิ้ว	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	25,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เครื่องปรับอากาศชนิด แขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 2 เครื่อง	148,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	โต๊ะเหล็กชนิดพับได้	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 10 ตัว	24,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 4 ชุด	140,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	เครื่องบันทึกเสียง พร้อม หน่วยความจำ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	4,300	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	ตู้บ้านเลื่อนชั้นบนกระจาก ชั้นล่างทึบพร้อม خارอง	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 ชุด	8,700	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เครื่องพิมพ์สี All in one พร้อมอุปกรณ์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 2 เครื่อง	12,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	รถจักรยานยนต์ ขนาด ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 2 คัน	84,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติในหลักการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	57,000	สำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง													
27	จัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานช่าง	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 4 รายการ	9,789,000	สำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง													
	แท้งค์น้ำทรงแชมเปญ	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ 4. ส่งมอบ / ตรวจรับ 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 ชุด	550,000	สำนักงานช่าง	สำนักงานช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 ตัว	3,000	งานพันตกรรม สาธารณสุข ฯ	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ		→											
	เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 5 เครื่อง	42,500	งานบริการ รักษาความ สะอาด	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ			→										
	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 ชุด	9,000	ศูนย์บริการ สาธารณสุข 3	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ				→									→
	เครื่องปิดผนึกซองบรรจุ เวชภัณฑ์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	28,000	ศูนย์บริการ สาธารณสุข 3	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ				→									→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 4 เครื่อง	112,000	ศูนย์บริการ สาธารณสุข 4 กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ					→		→		→		→			
	เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	16,000	ศูนย์บริการ สาธารณสุข 4 กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ					→		→		→		→			
	เก้าอี้พลาสติก	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 50 ตัว	15,000	ศูนย์บริการ สาธารณสุข 4	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ					→		→		→		→			
	พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 4 ตัว	7,600	ศูนย์บริการ สาธารณสุข 4	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ					→		→		→		→			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555															
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	เก้าอี้เหล็กบุวม	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 500 ตัว	225,000	สำนักงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา						→													
	โต๊ะอเนกประสงค์ ชนิดขาเหล็ก	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 200 ตัว	460,000	สำนักงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา				→															
	เก้าอี้พลาสติก	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1,500 ตัว	375,000	สำนักงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา				→															
	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน พร้อมอิงค์แทงค์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	6,000	ศึกษานิเทศก์	สำนักงานการศึกษา						→													
	เครื่องพิมพ์ All in one	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	6,000	ฝ่ายบริหารฯ	สำนักงานการศึกษา						→													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	โต๊ะนักเรียนมัธยม	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 100 ชุด	150,000	ท.4	สำนักงานการศึกษา						→								
	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ หนังสือพิมพ์	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 10 ชุด	63,000	ท.4	สำนักงานการศึกษา						→								
34	จัดหาครุภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล วัดจอมศรีนาคพรต (ท.6)	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 4 รายการ	130,800	ท.6	สำนักงานการศึกษา														
	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 2 เครื่อง	14,000	ท.6	สำนักงานการศึกษา						→								
	พัฒนาอุตสาหกรรมชนิด ตีตมั่ง	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 12 ตัว	36,000	ท.6	สำนักงานการศึกษา						→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เก้าอี้สำนักงาน	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 6 ตัว	7,500	สำนักงานประปา	สำนักงานประปา				→	→	→	→						
	ประแจจับแป๊บ ขนาด 1 นิ้ว, 1 นิ้วครึ่ง, ขนาด 2 นิ้ว	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 ชุด	36,000	สำนักงานประปา	สำนักงานประปา				→	→	→	→						
	ตู้เย็น	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	6,000	สำนักงานประปา	สำนักงานประปา				→	→	→	→						
	โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 29 นิ้ว	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	6,500	สำนักงานประปา	สำนักงานประปา				→	→	→	→						
	เครื่องจ่ายสารส้ม	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 2 เครื่อง	206,000	สำนักงานประปา	สำนักงานประปา							→	→	→	→			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555									
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 1 ก๊อ (แบบใช้ขวด)	1. จัดทำรายละเอียด 2. ขออนุมัติโครงการ 3. จัดซื้อ / จัดจ้าง 4. ส่งมอบ / ก่อสร้าง 5. ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	3,800	สำนักงานประปา	สำนักงานประปา				→	→	→	→						
40	จัดหาครุภัณฑ์ สถานธนาบาล 2	1.จัดทำรายละเอียด 2.ขออนุมัติโครงการ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 รายการ	34,900	สถานธนาบาล 1	สถานธนาบาล 2													
	เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ แบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าชดช้อง	1.จัดทำรายละเอียด 2.ขออนุมัติโครงการ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	จำนวน 1 เครื่อง	34,900	สถานธนาบาล 1	สถานธนาบาล 2				→	→	→	→						
41	จัดหาครุภัณฑ์สถานี ขนส่งผู้โดยสาร	1.จัดทำรายละเอียด 2.ขออนุมัติโครงการ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	จำนวน 2 รายการ	11,500	สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	งานสถานี ขนส่งฯ สำนักปลัด													
	รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ ชั้นเดียว	1.จัดทำรายละเอียด 2.ขออนุมัติโครงการ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 คัน	5,000	สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	งานสถานี ขนส่งฯ สำนักปลัด				→	→	→	→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ		งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555										
		ขั้นตอน	ผลผลิต				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	รถเข็นชนิดนั่ง	1.จัดทำรายละเอียด 2.ขออนุมัติโครงการ 3.จัดซื้อ/จัดจ้าง 4.ส่งมอบ 5.ติดตามประเมินผล	1 คัน	6,500	สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	งานสถานี ขนส่งฯ สำนักปลัด				→	→	→								